СРОКИ ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ПЛАНОВОГО РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ОАО «ВЗЖБИ» В 2013 ГОДУ.
	Месяц
	Наименование оборудования
	Ввод в ремонт
	Вывод из ремонта

	Январь
	-
	-
	-

	Февраль
	-
	-
	-

	Март
	-
	-
	-

	Апрель
	-
	-
	-

	Май
	КТП 164
КТП КПД
	9.05
19.05
	9.05

19.05

	Июнь
	-
	-
	-

	Июль
	РУ 6кВ
	6.07
	6.07

	Август
	-
	-
	-

	Сентябрь
	-
	-
	-

	Октябрь
	
	
	

	Ноябрь
	
	
	

	Декабрь
	
	
	


Главный энергетик ОАО «ВЗЖБИ»                                        М.А.Чесноков

